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Acompanhamento da DIRTI – Janeiro 
 

Prazo Ação Etapa Codificador 
 

Situação 
28/Jan Realizar o Planejamento da 

DIRTI 2008-2010 
1ª – Projeto Básico  

DIR_P040 
REALIZADA  

 
 

Acompanhamento da DIRTI – Fevereiro 

Prazo Ação Etapa Codificador 
 

Situação 
13/Fev Adoção de uma metodologia de 

desenvolvimento de sistemas 
baseada em RUP. 

1ª - Apresentação da ferramenta pelo 
SERPRO 

 
DES_P002 

REALIZADA  
 

19/Fev Realizar o Planejamento da 
DIRTI 2008-2010 

2ª – Elaboração do Plano de Ações 
2008-2010 

 
DIR_P040 

REALIZADA  
19/abri /08 

 
Acompanhamento da DIRTI – Abril  

Prazo Ação Etapa Codificador 
 

Situação 
7/Abri Realizar o Planejamento da 

DIRTI 2008-2010 
3ª – Construção do Mapa de Domínio 
de Decisão 

 
DIR_P040 

REALIZADA  
19/mai/08  

 
Acompanhamento da DIRTI – Maio 

 

Prazo Ação Etapa Codificador 
 

Situação 
12/Mai Realizar o Planejamento da 

DIRTI 2008-2010 
4ª – Priorização das Ações  

DIR_P040 
REALIZADA  

04/jun/08  
26/Mai INFOAP – Manutenção 

Evolutiva 
1ª - Reunião técnica MICRO 
STRATEGY 

 
DES_S037 

 
REALIZADA  

 
 
  


